二、10月份供应商考核情况

序号	供应商名称	问题描述及调查	处理依据	处理结果
1	安徽军峰电子科技有限公司	1.问题描述：采购部2026年10月23日提报，2026年8月20日与安徽军峰电子科技有限公司签订合同（合同编号：SBHT0012608200002），采购DS-VR220H-KB服务器2台和DS-VM21S-D服务器28台，按照合同约定到货日期为2026年9月19日，实际到货日期10月19日，逾期到货30天。 2.核查情况： 一是该公司于2026年7月22日中标淮北矿2026年通用型工业控制站、服务器、UPS一批公开招标项目，涉及中标含税金额216.6万元。 二是依据《工业品买卖合同》相关约定，确定交货期为9月19日，直至10月20日，完成全部30台服务器安装并网。目前，数据传输正常，该项目已完成。逾期到货30天情况属实。	1.根据《工业品买卖合同》第八条违约责任8.1相关约定（乙方未按合同约定的时间交货，每逾期1天，应向甲方支付延迟交货部分货物总金额的1‰违约金，未按期交付超过30日以上的，视为拒不交货或不能交货，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方按照本合同总额的10%支付违约金及因此给甲方造成的全部损失），计收逾期到货违约金64980元（详见统计表）。 2.定量处理：依据《供应商考评实施细则》定量考评标准，合同履约第4条，无正当理由未按约定履行合同的，1次扣10分；依据《供应商考评实施细则》结果应用第1条，累计扣分每增加10分，延期1个月支付货款。 3.定性处理：依据《供应商考评实施细则》定性考评标准，合同履约第6条，无正当理由超期30-60天未到货的，延期付款2个月。	1.给予该供应商扣除10分，共计延期付款3个月。 2.给予该供应商警告处理；计收违约金64980元。

序号	供应商名称	问题描述及调查	处理依据	处理结果
2	百丰利科技（河北）有限公司	1.问题描述：2026年10月27验收部提报，百丰利科技（河北）有限公司供应的18根四层钢丝缠绕中压液压支架软管总成（规格：DN4SP25-40/10000），经第三方检测机构检验，该批次产品抗静电指标不符合标准要求。 2.核查情况: 该公司于2026年4月23日中标准北矿业2026年度矿用软管及软管总成框架公开招标项目（合同期限：2026年6月27日至 2027年6月 26日），中标含税金额约2041.63万元。该合同2026年10月12日生效发布，该批次合同数量18根，涉及含税金额3266.6元。 经核查，该批次产品于2026年10月19日到货，验收部于10月21日抽样送检，10月26日检验结果显示，该批次产品抗静电指标不符合标准要求。10月26日采购部把检验不合格问题情况电话反馈供应商，同日该公司人员反馈，因本公司人员疏忽错发不具备抗静电性能的产品，10月27日书面来函说明（详见附件）；鉴于检验工作已完成，且该公司未对“发错货”情况第一时间通知我方，该来函说明不能改变该公司“入库抽查质量不合格”的客观事实，不影响处理结果。 另外，该公司在2026年8月份供应商考核中，曾因个别高压软管总成加压测试时存在管壁漏液现象，受到扣除5分、退换货及警告处理。	1.定量处理：本次依据《供应商考评实施细则》定量考评标准，产品质量第3条，入库前第三方检测，强检物资不合格 1次扣15分；结合2026年8月份考核扣除5分，累计扣分达20分。同时，依据《供应商考评实施细则》结果应用第1条，累计扣分每增加10分，延期1个月支付货款。 2.定性处理：依据《供应商考评实施细则》定性考评标准，产品质量第9条，验收发现质量缺陷或配置不符的（年内第2次），取消资格6个月-1年。	1.给予该供应商本次扣除15分，累计扣分达20分，共计延期付款2个月。 2.给予该供应商退货、警告，取消资格1年处理。